

Утверждена Протоколом общего собрания граждан №1 от 11 января 2020 года

Гражданская инициатива  
возрождения русских деревень

# ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ деревни СУРКИ, Гагинского района, Нижегородской области на 2020-2022 годы

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

### Полное наименование проекта:

**«ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА ВОЗРОЖДЕНИЯ РУССКИХ ДЕРЕВЕНЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 2020-2022гг.**

Граждане деревни Сурки, Гагинского района, Нижегородской области выступают с гражданской инициативой реализации программы возрождения русской деревни Сурки.

### 1. Описание проекта:

Деревня Сурки была основана в 16 веке прошлого столетия и имеет глубокие исторические корни. Развитие деревни остановилось в 90-е годы прошлого века. До 2012 года деревня Сурки считалась умирающей, постоянно сокращалась численность населения, закрылись школа, медицинский пункт, магазин.

Ситуация изменилась в деревне в 2013 году, в связи с переездом в деревню «новых» жителей с родовыми корнями в деревне Сурки. Благодаря гражданским инициативам территория деревни стала приводиться в порядок. В 2019 году жители деревни собственными силами отремонтировали деревенский памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной Войне 1941- 1945гг.

Настоящая программа направлена на благоустройство деревни, развитие жилищно-коммунального хозяйства деревни, строительство водонапорной башки, строительство дороги местного значения. В программу развития включены мероприятия по открытию в деревне мини-пекарни для обеспечения хлебо- булочными изделиями жителей деревни и жителей близлежащих, населенных пунктов.

Кроме того, программа включает в себя строительство детской площадки для детей младшего возраста, обустройство парка отдыха для жителей деревни в честь 75-годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941- 1945гг., а также благоустройство мест проведения праздничных мероприятий.

На территории деревни находятся два пруда, расположенных каскадно. В настоящую программу включены мероприятия по расчистке прудов, а также благоустройству мест для отдыха и купания в летнее время.

Территория деревни является мало заселенной, многие старые дома были снесены, в деревне остались большие свободные земельные участки, которые представляется возможным использовать для нового жилищного строительства в целях увеличения численности населения деревни.

Настоящая программа содержит мероприятия, связанные с реализацией земельных участков потенциальным инвесторам, под жилищную застройку усадебного типа для городских жителей Нижнего Новгорода и Москвы. Деревня Сурки является привлекательным объектом для инвесторов в целях нового жилищного строительства домов коттеджного типа и обустройства родовой деревенской усадьбы.

Привлекательность земельных участков в деревне Сурки заключается в том, что они расположены в экологически чистом районе Нижегородской области. Уникальность деревни Сурки в том, что на территории деревни находятся два действующих родниковых колодца с уникальной родниковой водой. Родниковые колодцы нуждаются в расчистке и в благоустройстве. Сама деревня расположена в живописном месте, у подножия деревни протекает безымянная речка, в которой водятся щуки, живут бобры, цапли, а с другой стороны деревни начинается красивый, грибной лес.

**Реализации настоящей программы сделает значительный вклад в развитие и возрождение русских деревень Нижегородской области, а также станет пилотным проектом и примером для возрождения других русских деревень в России.**

## **2. Основные цели реализации проекта:**

Главными задачами программы являются:

- поднятие русского национального самосознания сельского населения,
- возрождение деревенских традиций,
- увеличение численности населения деревни Сурки,
- развитие малого предпринимательства в деревне Сурки,
- создание новых рабочих мест в деревне Сурки,
- закрепление молодежи в деревне Сурки.

### 3. Основные этапы и сроки реализации проекта:

| Наименование | Мероприятия   | Сроки реализации                   | Примечание  |
|--------------|---|------------------------------------|---|
| Этап 1       | Строительство детской площадки для детей младшего возраста.   | с 1 апреля 2020г. по 9 мая 2020 г. | Механизм реализации проекта по поддержке местных инициатив, регулируется постановлением Правительства Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. №945 «О реализации на территории Нижегородской области <b>проекта по поддержке местных инициатив</b> » (в редакции постановления Правительства от 22 ноября 2019 г. № 870). <b>проект «Все лучшее детям!»</b> |
| Этап 2       | Благоустройство и открытие парка отдыха в честь <b>75 годовщины Победы Великой Отечественной войны 1945-1945гг.</b> на территории деревни для проведения праздничных мероприятий. | С 1 апреля 2020г. по 9 мая 2020 г. | Механизм реализации проекта по поддержке местных инициатив, регулируется постановлением Правительства Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. №945 «О реализации на территории Нижегородской области <b>проекта по поддержке местных инициатив</b> » (в редакции постановления Правительства от 22 ноября 2019 г. № 870). <b>проект «Никто не забыт!»</b>   |

|        |  |   |   |
|--------|--|---|---|
| Этап 3 | Строительство водонапорной башни на территории деревни для обеспечения населения питьевой водой.                 | с 1 июня 2020г. по 31 июля 2020 г.      | Механизм реализации проекта по поддержке местных инициатив, регулируется постановлением Правительства Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. №945 «О реализации на территории Нижегородской области <b>проекта по поддержке местных инициатив</b> » (в редакции постановления Правительства от 22 ноября 2019 г. № 870).<br><b>проект «Делаем вместе!»</b> |
| Этап 4 | 1 этап строительства деревенской дороги длиной 0,85 км шириной 3 м (3000 кв.м) по улице Почтовая первая очередь. | с 1апреля 2020г. по 30 октября 2020г.   | Механизм реализации проекта по поддержке местных инициатив, регулируется постановлением Правительства Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. №945 «О реализации на территории Нижегородской области <b>проекта по поддержке местных инициатив</b> » (в редакции постановления Правительства от 22 ноября 2019 г. № 870).<br><b>проект «Дорога к дому»</b>  |
| Этап 5 | 2 этап строительства деревенской дороги длиной 1 км шириной 3 м (3000 кв.м) улица Нагорная вторая очередь.       | с 1 апреля 2021г. по 30 октября 2021 г. | Механизм реализации проекта по поддержке местных инициатив, регулируется постановлением Правительства Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. №945  |

|        |  |  |   |
|--------|--|--|---|
|        |  |  | «О реализации на территории Нижегородской области <b>проекта по поддержке местных инициатив</b> » (в редакции постановления Правительства от 22 ноября 2019 г. № 870).<br><b>проект «Дорога к дому»</b>   |
| Этап 6 | 3 этап строительства деревенской дороги длиной 1 км, шириной 3 м (3000 кв.м) улицы Почтовая и Нагорная третья очередь. | с 1 апреля 2022г. по 30 октября 2022г. | Механизм реализации проекта по поддержке местных инициатив, регулируется <b>постановлением Правительства Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. №945</b> «О реализации на территории Нижегородской области <b>проекта по поддержке местных инициатив</b> » (в редакции постановления Правительства от 22 ноября 2019 г. № 870).<br><b>проект «Дорога к дому»</b> |
| Этап 7 | Строительство водопровода 1 очередь на территории деревни длиной 1,5 км по улице Почтовая                              | С 1 апреля 2021г. по 31 июля 2021г.    | Механизм реализации проекта по поддержке местных инициатив, регулируется <b>постановлением Правительства Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. №945</b> «О реализации на территории Нижегородской области <b>проекта по поддержке местных инициатив</b> » (в редакции постановления Правительства от 22 ноября 2019 г. № 870).                                  |

|         |   |                                     |   |
|---------|---|-------------------------------------|---|
|         |   |                                     | <b>проект «Делаем вместе!»</b>  |
| Этап 8  | Строительство водопровода 2 очередь на территории деревни длиной 2 км по улице Почтовая и Нагорная. | С 1 апреля 2022г. по 31 июля 2022г. | Механизм реализации проекта по поддержке местных инициатив, регулируется постановлением Правительства Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. №945 «О реализации на территории Нижегородской области <b>проекта по поддержке местных инициатив</b> » (в редакции постановления Правительства от 22 ноября 2019 г. № 870).<br><b>проект «Делаем вместе!»</b> |
| Этап 9  | Расчистка первого пруда на территории деревни и благоустройство места для отдыха и купания          | 1 июня 2020 года по 30 июня 2020г.  | Механизм реализации собственными силами жителей деревни при обеспечении техникой со стороны сельской администрации  |
| Этап 10 | Расчистка второго пруда на территории деревни и благоустройство территории вокруг пруда             | 1 июня 2021 года по 30 июня 2021г.  | Механизм реализации собственными силами жителей деревни при обеспечении техникой со стороны сельской администрации  |
| Этап 11 | Расчистка и благоустройство двух родниковых колодцев  | 30 июня 2021 по 28 августа 2021г.   | Механизм реализации собственными силами жителей деревни при обеспечении техникой со стороны сельской администрации  |
| Этап 12 | Совместно с сельской администраций  | с 1 июня 2020г. по 30 июня          | Механизм реализации   |

|         |   |  |  |
|---------|---|--|--|
|         | выделение свободных земельных участков для дальнейшей жилищной застройки.   | 2020г.                                   | обеспечивается администрацией сельского поселения  |
| Этап 13 | Подготовка и проведение конкурса по реализации земельных участков для ИЖС (индивидуального жилищного строительства)         | С 31 июля 2020 года по 31 декабря 2020г. | Механизм реализации обеспечивается администрацией сельского поселения  |
| Этап 14 | Совместно с сельской администрацией выделение земельного участка для строительства мини-пекарни на территории деревни Сурки | С 10 января 2020 года по 31 марта 2020г. | Механизм реализации обеспечивается администрацией сельского поселения  |
| Этап 15 | Строительство, оборудование и ввод в эксплуатацию мини-пекарни в деревне Сурки.   | 31 марта 2020 г. по 31 марта 2021г.      | Механизм реализации обеспечивается собственными силами жителей деревни при поддержке региональных программ Нижегородской области по выделению субсидии |
|         |   |  |  |



**4. Общая сумма инвестиционных затрат по проекту по годам (в руб.):**

| №п/п | Содержание мероприятий   | 2020, в руб. | 2021, в руб. | 2022, в руб. |
|------|--|--------------|--------------|--------------|
| 1    | Строительство детской площадки для детей младшего возраста.  | 59 900       |              |              |
| 2    | Благоустройство и открытие парка отдыха в честь 75 годовщины Победы Великой Отечественной войны 1945-1945гг. на территории деревни для проведения праздничных мероприятий. | 30 000       |              |              |
| 3    | Строительство водонапорной башни на территории деревни для обеспечения населения питьевой водой.   | 754 956      |              |              |
| 4    | 1 этап строительства деревенской дороги длиной 0,85 км шириной 3 м (3000 кв.м) по улице Почтовая первая очередь.   | 2 909 550    |              |              |
| 5    | 2 этап строительства деревенской дороги длиной 1 км шириной 3 м (3000 кв.м) улица Нагорная вторая очередь.   |              | 3 423 000    |              |
| 6    | 3 этап строительства деревенской дороги длиной 1 км, шириной 3 м (3000 кв.м) улицы Почтовая и Нагорная третья очередь.   |              |              | 3 423 000    |
| 7    | Строительство водопровода 1 очередь на территории деревни длиной 1,5 км по улице Почтовая  |              | 150 000      |              |
| 8    | Строительство водопровода 2 очередь на территории деревни длиной 2 км по улице Почтовая и Нагорная.  |              |              | 200 000      |
| 9    | Расчистка первого пруда на территории деревни и благоустройство места для отдыха и купания   | 35 000       |              |              |

|    |  |                  |                  |                  |
|----|--|------------------|------------------|------------------|
| 10 | Расчистка второго пруда на территории деревни и благоустройство территории вокруг пруда  |                  | 25 000           |                  |
| 11 | Расчистка и благоустройство двух родниковых колодцев   |                  | 20 000           |                  |
| 12 | Совместно с сельской администрацией выделение свободных земельных участков для дальнейшей жилищной застройки.                                |                  |                  |                  |
| 13 | Подготовка и проведение конкурса по реализации земельных участков для ИЖС (индивидуального жилищного строительства) потенциальным инвесторам |                  |                  |                  |
| 14 | Совместно с сельской администрацией выделение земельного участка для строительства мини-пекарни на территории деревни Сурки                  |                  |                  |                  |
| 15 | Строительство, оборудование и ввод в эксплуатацию мини-пекарни в деревне Сурки.  |                  | 2 500 000        |                  |
|    | <b>Итого:</b>  | <b>3 789 406</b> | <b>6 118 000</b> | <b>3 623 000</b> |

| <b>5. Источники финансирования:</b> |  |                                |                                     |  |                                |                  |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|------------------|
| <b>№ п/п</b>                        | <b>Источники финансирования на 2020 год</b>                                  | <b>Проект «Дорога к дому»,</b> | <b>Проект «Делаем вместе», руб.</b> | <b>Проект «Все лучшее детям», руб.</b> | <b>Проект "Никто не забыт"</b> | <b>Итого:</b>    |
| <b>1.</b>                           | Полная стоимость программы (проекта) согласно проектно-сметной документации: | <b>2 909 550</b>               | <b>754 956</b>                      | <b>59 900</b>                          | <b>30 000</b>                  | <b>3 754 406</b> |
| 2.                                  | Вклад населения:   | 29 100                         | 7 550                               | 600                                    | 15 000                         | <b>52 250</b>    |
| 3.                                  | Вклад спонсоров:   | 50 000                         | 50 000                              | 10 000                                 | 15 000                         | <b>125 000</b>   |
| 4.                                  | Бюджет муниципального образования:   | 581 910                        | 150 995                             | 11 980                                 |                                | <b>744 885</b>   |
| 5.                                  | Областной бюджет <i>(не может быть более 3 000 000 рублей):</i>              | 2 248 540                      | 546 411                             | 37 320                                 |                                | <b>2 832 271</b> |
|                                     | <i>Доля финансирования областного бюджета</i>                                | <i>77,28%</i>                  | <i>72,40%</i>                       | <i>62,30%</i>                          |                                |                  |

| № п/п | Источники финансирования на 2021 год   | Проект «Дорога к дому», | Проект «Делаем вместе», руб. | Проект "Мини-пекарня" | Итого:    |
|-------|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|
| 1.    | Полная стоимость программы (проекта) согласно проектно-сметной документации: | 3 423 000               | 195 000                      | 2 500 000             | 6 118 000 |
| 2.    | Вклад населения:   | 34 230                  | 20 000                       |                       | 54 230    |
| 3.    | Вклад спонсоров:   | 136 920                 | 25 000                       | 625 000               | 786 920   |
| 4.    | Бюджет муниципального образования:   | 684 600                 | 37 500                       |                       | 722 100   |
| 5.    | Областной бюджет <i>(не может быть более 3 000 000 рублей)</i> :             | 2 567 250               | 112 500                      | 1 875 000             | 4 554 750 |
|       | <i>Доля финансирования областного бюджета</i>                                | <i>75,00%</i>           | <i>57,69%</i>                | <i>75%</i>            |           |

| № п/п | Источники финансирования на 2022 год   | Проект «Дорога к дому», | Проект «Делаем вместе», руб. | Итого:    |
|-------|--|-------------------------|------------------------------|-----------|
| 1.    | Полная стоимость программы (проекта) согласно проектно-сметной документации: | 3 423 000               | 200 000                      | 3 623 000 |
| 2.    | Вклад населения:   | 34 230                  | 20 000                       | 54 230    |
| 3.    | Вклад спонсоров:   | 136 920                 |                              | 136 920   |
| 4.    | Бюджет муниципального образования:   | 684 600                 | 30 000                       | 714 600   |
| 5.    | Областной бюджет <i>(не может быть более 3 000 000 рублей)</i> :             | 2 567 250               | 150 000                      | 2 717 250 |
|       | <i>Доля финансирования областного бюджета</i>                                | <i>75,00%</i>           | <i>75,00%</i>                |           |